


見えます! 現場の工事原価

らくらく! 工事台帳

作成システム

帳票サンプル集

あなたの会社の羅針盤

 株式
会社 ウィズ

工事コード 00001001 ~ 00002014 完成日 指定なし 完成年月日 ~
 工事開始日指定 2013/04/01 ~ 2013/08/24 発注者 02004 ~ 53003 担当者 0206 ~ 7109

工事一覧表

2013年8月24日 1/2 ページ

No	工事コード/工事名		契約期間	工事高	材料費(予算)	労務費(予算)	外注費(予算)	経費(予算)	粗利益
	担当者名	発注者名	完成年月日	工事原価計	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	粗利益率
1	00001001 舗装工事		2013/04/01 ~ 2013/08/31	8,000,000	1,000,000	800,000	4,500,000	800,000	2,334,176
	3101 小森重雄	05001 ○○県土木事	2013/08/31	5,665,824	128,934	1,970,000	3,039,000	527,890	29.2%
2	00001002 駐車場整備		2013/04/01 ~ 2013/05/31	3,000,000	900,000	600,000	800,000	200,000	178,668
	4102 中川弘美	43002 ローゼン	2013/05/31	2,821,332	77,379	865,000	1,609,000	269,953	6.0%
完成工事合計				11,000,000	1,900,000	1,400,000	5,300,000	1,000,000	2,512,844
				8,487,156	206,313	2,835,000	4,648,000	797,843	22.8%
1	00001003 鉄塔整備		2013/04/25 ~ 2013/08/31	8,000,000	1,500,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	5,964
	3101 小森重雄	53003 ソフトダンク		7,994,036	527,530	3,160,000	3,524,925	781,581	
2	00001004 監視カメラ設置工事		2013/04/01 ~ 2013/07/31	2,000,000	0	0	0	0	1,965,952
	3104 山本太郎	02004 池之上通信機		34,048	0	0	0	34,048	
3	00001007 内装工事		2013/06/01 ~ 2013/06/20	1,000,000	250,000	300,000	100,000	200,000	580,000
	0206 石崎健一	04006 清水建設		420,000	0	420,000	0	0	
4	00002001 電気設備工事		2013/07/22 ~ 2013/08/30	3,000,000	1,200,000	500,000	700,000	300,000	2,810,100
	0206 石崎健一	04006 清水建設		189,900	50,000	120,000	0	19,900	
5	00002002 公園工事(児童公園)		2013/05/01 ~ 2013/06/30	3,000,000	900,000	800,000	800,000	300,000	2,410,000
	6108 牧寺功	04006 清水建設		590,000	0	90,000	500,000	0	
6	00002003 河川工事(除草)		2013/04/02 ~ 2013/04/30	2,000,000	200,000	900,000	200,000	300,000	1,784,000
	6108 牧寺功	04006 清水建設		216,000	0	0	216,000	0	
7	00002004 道路ライン工事		2013/04/02 ~ 2013/04/30	3,000,000	500,000	800,000	850,000	200,000	2,190,476
	7109 野洲恵一	04006 清水建設		809,524	0	0	809,524	0	
8	00002005 解体工事		2013/05/01 ~ 2013/05/26	1,000,000	100,000	300,000	300,000	100,000	885,714
	7109 野洲恵一	04006 清水建設		114,286	0	0	114,286	0	
9	00002006 舗道工事		2013/07/01 ~ 2013/08/31	2,000,000	400,000	300,000	900,000	200,000	1,780,952
	7109 野洲恵一	04006 清水建設		219,048	0	0	219,048	0	

工事一覧表

2013年8月24日

2/2 ページ

No	工事コード/工事名		契約期間	工事高	材料費(予算)	労務費(予算)	外注費(予算)	経費(予算)	粗利益
	担当者名	発注者名	完成年月日	工事原価計	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	粗利益率
10	00002008 ガードレール工事		2013/08/01 ~ 2013/09/30	5,000,000	1,200,000	800,000	1,500,000	500,000	4,518,590
	3104 山本太郎	04006 清水建設		481,410	1,410	80,000	400,000	0	
11	00002013 ビル電気設備工事		2013/05/21 ~ 2013/06/20	4,000,000	1,000,000	800,000	1,500,000	200,000	4,000,000
	7109 野洲恵一	04006 清水建設		0	0	0	0	0	
12	00002014 消防無線移設工事		2013/06/01 ~ 2013/07/31	400,000	80,000	100,000	0	30,000	218,866
	3505 真田五郎	04006 清水建設		181,134	101,134	80,000	0	0	
未成工事合計				34,400,000	7,330,000	7,600,000	8,350,000	3,330,000	23,150,614
				11,249,386	680,074	3,950,000	5,783,783	835,529	
完成・未成工事総計				45,400,000	9,230,000	9,000,000	13,650,000	4,330,000	25,663,458
				19,736,542	886,387	6,785,000	10,431,783	1,633,372	

工 事 台 帳 【総括表】

[完成工事]

2013年8月24日

工事コード	00001001	発注者	05001 ○○県土木事務所
工事名	舗装工事	契約期間	2013年4月1日 ~ 2013年8月31日
工事場所	御領地域	変更期間	~
担当者	3101 小森重雄	完成年月日	2013年8月31日

工事高	8,400,000	内消費税	400,000	本 体	8,000,000
-----	-----------	------	---------	-----	-----------

科 目 名	実行予算 (税抜)	実績 (税抜)	差 (実績-予算)	
工 事 高	8,000,000	2,380,952	▲5,619,048	
工 事 原 価	材料費	1,000,000	128,934	▲871,066
	労務費	800,000	1,970,000	1,170,000
	外注費	4,500,000	3,039,000	▲1,461,000
	経 費	800,000	527,890	▲272,110
	計	7,100,000	5,665,824	▲1,434,176
粗利益	900,000	▲3,284,872	▲4,184,872	
利益率	11.25 %	▲137.96 %		
特記事項				

[入金実績表(税込)]

日 付	金 額	累 計	摘 要
2013/04/10	1,500,000	1,500,000	着手金
2013/04/30	1,000,000	2,500,000	中間金(手形)
残 高	5,900,000		

工事原価明細表

工事名 00001001 舗装工事

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	原価名
2013/04/04	からすよけ	3,283				3,283	11002 関東セメント	0510 材料費
2013/04/05	会費				5,714	5,714	21001 坂田測量	0628 その他
2013/04/15	メンテ			568,000		568,000	13001 久保田建材	0590 外注費
2013/04/17			120,000			120,000	11001 関西重機	0542 アルバイト
2013/04/22				200,000		200,000	42002 日本商事	0590 外注費
2013/04/30			30,000			30,000	22001 島田販売	0545 為末
	月計	3,283	150,000	768,000	5,714	926,997		
	累計	3,283	150,000	768,000	5,714	926,997		
2013/05/01	ユニマット				7,500	7,500	21001 坂田測量	0628 その他
2013/05/07			60,000			60,000	31001 橋重機	0543 特殊作業員
2013/05/14				690,000		690,000	05001 大山建設	0590 外注費
2013/05/15	書籍				2,433	2,433	11002 関東セメント	0628 その他
2013/05/16	システムサービス			800,000		800,000	22001 島田販売	0590 外注費
2013/05/21	CD管ほか	2,067				2,067	11002 関東セメント	0510 材料費
2013/05/21			180,000			180,000	05001 大山建設	0543 特殊作業員
2013/05/24					52,571	52,571	23001 杉下電気	0628 その他
2013/05/28					49,966	49,966	05001 大山建設	0628 その他
2013/05/31			120,000			120,000	11002 関東セメント	0542 アルバイト
2013/05/31			150,000			150,000	41001 生コン販売	0545 為末
	月計	2,067	510,000	1,490,000	112,470	2,114,537		
	累計	5,350	660,000	2,258,000	118,184	3,041,534		
2013/06/04	ユニマット				5,714	5,714	42001 日新建設	0628 その他
2013/06/07	サービス			108,000		108,000	05001 大山建設	0590 外注費

工事原価明細表

工事名 00001001 舗装工事

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	原価名
2013/06/11		57,905				57,905	13001 久保田建材	0510 材料費
2013/06/11				150,000		150,000	11002 関東セメント	0590 外注費
2013/06/13	ユニマット				7,500	7,500	23001 杉下電気	0628 その他
2013/06/17			150,000			150,000	21001 坂田測量	0542 アルバイト
2013/06/20		16,000				16,000	42001 日新建設	0513 電材品
2013/06/20			310,000			310,000	42002 日本商事	0545 為末
2013/06/24	アスクル				2,667	2,667	11002 関東セメント	0628 その他
2013/06/26		6,000				6,000	41001 生コン販売	0513 電材品
2013/06/30			300,000			300,000	11002 関東セメント	0543 特殊作業員
	月計	79,905	760,000	258,000	15,881	1,113,786		
	累計	85,255	1,420,000	2,516,000	134,065	4,155,320		
2013/07/01		10,371				10,371	23001 杉下電気	0510 材料費
2013/07/01		30,858				30,858	21001 坂田測量	0513 電材品
2013/07/01				223,000		223,000	11002 関東セメント	0590 外注費
2013/07/01					194,000	194,000	05001 大山建設	0628 その他
2013/07/06	置き菓				3,050	3,050	11002 関東セメント	0628 その他
2013/07/12				100,000		100,000	23001 杉下電気	0590 外注費
2013/07/16			50,000			50,000	41001 生コン販売	0540 普通作業員
2013/07/16			30,000			30,000	21001 坂田測量	0542 アルバイト
2013/07/16			210,000			210,000	11002 関東セメント	0543 特殊作業員
2013/07/17	混合燃料ほか	1,960				1,960	21001 坂田測量	0510 材料費
2013/07/17				200,000		200,000	11001 関西重機	0590 外注費
2013/07/17	パソコン、脇机				128,775	128,775	31001 橋重機	0628 その他

工事原価明細表

工事名 00001001 舗装工事

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	原価名
2013/07/18	ポリ袋	490				490	31001 橋重機	0510 材料費
2013/07/31			30,000			30,000	11001 関西重機	0540 普通作業員
2013/07/31			30,000			30,000	11002 関東セメント	0540 普通作業員
2013/07/31			150,000			150,000	42002 日本商事	0542 アルバイト
2013/07/31			50,000			50,000	05001 大山建設	0543 特殊作業員
	月計	43,679	550,000	523,000	325,825	1,442,504		
	累計	128,934	1,970,000	3,039,000	459,890	5,597,824		
2013/08/01	測定器校正				68,000	68,000	05001 大山建設	0628 その他
	月計	0	0	0	68,000	68,000		
	累計	128,934	1,970,000	3,039,000	527,890	5,665,824		

工事原価明細別集計表

工事名 00001001 舗装工事

内訳区分	原価名	科目金額
1 材料費		128,934
	0510 材料費	76,076
	0513 電材品	52,858
2 労務費		1,970,000
	0540 普通作業員	110,000
	0542 アルバイト	570,000
	0543 特殊作業員	800,000
	0545 為末	490,000
3 外注費		3,039,000
	0590 外注費	3,039,000
4 経費		527,890
	0628 その他	527,890
	合計金額	5,665,824

工事マスター一覧表

2013年8月24日

1/1 ページ

工事コード	工事名	発注先名/工事場所	担当者/完成年月日
00001001	ホソウコウジ	05001 ○○県土木事務所	03101 小森重雄
	舗装工事	御領地域	2013/08/31
00001002	チュウシャジ ョウ化	43002 ローセン	04102 中川弘美
	駐車場整備	堺市広陵	2013/05/31
00001003	テツウ化	53003 ソフトダンク	03101 小森重雄
	鉄塔整備	富士山山中	
00001004	カンサメラセツコウジ	02004 池之上通信機器販売	03104 山本太郎
	監視カメラ設置工事	市街地	
00001007	ナイウコウジ	04006 清水建設	00206 石崎健一
	内装工事	小林邸	
00002001	デンキセツビコウジ	04006 清水建設	00206 石崎健一
	電気設備工事	○○小学校体育館	
00002002	コウエンコウジ (シトウコウエン)	04006 清水建設	06108 牧寺功
	公園工事(児童公園)	函館市郊外	
00002003	カセコウジ (シヨウ)	04006 清水建設	06108 牧寺功
	河川工事(除草)	宇治川周辺	
00002004	ドウライコウジ	04006 清水建設	07109 野洲恵一
	道路ライン工事	県道218号線	
00002005	カタイコウジ	04006 清水建設	07109 野洲恵一
	解体工事	大田町公民館	
00002006	ホウコウジ	04006 清水建設	07109 野洲恵一
	舗道工事	県道123号線	
00002008	ガードレールコウジ	04006 清水建設	03104 山本太郎
	ガードレール工事	国道23号線	
00002013	ビルデンキセツビコウジ	04006 清水建設	07109 野洲恵一
	ビル電気設備工事	清水ビル(秋田市内)	
00002014	ショウボウムセンイセツコウジ	04006 清水建設	03505 真田五郎
	消防無線移設工事	仙台市	

仕入先・外注先別原価一覧表

仕入先	工事名	日付	原価名	内訳	金額	消費税	税込金額
05001 大山建設	00002005 解体工事	2013/04/22	0590 外注費	外注費	114,286	5,714	120,000
	00001003 鉄塔整備	2013/05/09	0590 外注費	外注費	150,000	7,500	157,500
	00001001 舗装工事	2013/05/14	0590 外注費	外注費	690,000	34,500	724,500
	00001001 舗装工事	2013/05/21	0543 特殊作業員	労務費	180,000	9,000	189,000
	00001002 駐車場整備	2013/05/21	0543 特殊作業員	労務費	30,000	1,500	31,500
	00001001 舗装工事	2013/05/28	0628 その他	経費	49,966	2,498	52,464
	00001001 舗装工事	2013/06/07	0590 外注費	外注費	108,000	5,400	113,400
	00001003 鉄塔整備	2013/06/17	0548 山森	労務費	300,000	15,000	315,000
	00001002 駐車場整備	2013/06/20	0628 その他	経費	110,000	5,500	115,500
	00001002 駐車場整備	2013/06/30	0545 為末	労務費	30,000	1,500	31,500
	00001003 鉄塔整備	2013/06/30	0547 磯崎	労務費	150,000	7,500	157,500
	00001007 内装工事	2013/06/30	0550 園木	労務費	210,000	10,500	220,500
	00001001 舗装工事	2013/07/01	0628 その他	経費	194,000	9,700	203,700
	00001003 鉄塔整備	2013/07/05	0510 材料費	材料費	9,106	455	9,561
	00001003 鉄塔整備	2013/07/16	0590 外注費	外注費	54,000	2,700	56,700
	00002014 消防無線移設工事	2013/07/16	0542 アルバイト	労務費	20,000		20,000
	00001003 鉄塔整備	2013/07/22	0628 その他	経費	3,500	175	3,675
	00001003 鉄塔整備	2013/07/23	0590 外注費	外注費	120,000	6,000	126,000
	00001003 鉄塔整備	2013/07/29	0628 その他	経費	23,000	1,150	24,150
	00001001 舗装工事	2013/07/31	0543 特殊作業員	労務費	50,000	2,500	52,500
	00001003 鉄塔整備	2013/07/31	0540 普通作業員	労務費	30,000		30,000
	00001001 舗装工事	2013/08/01	0628 その他	経費	68,000	3,400	71,400
計					2,693,858	132,192	2,826,050
11001 関西重機	00002001 電気設備工事	2013/04/01	0512 鉄筋	材料費	50,000	2,500	52,500
	00001001 舗装工事	2013/04/17	0542 アルバイト	労務費	120,000	6,000	126,000
	00001003 鉄塔整備	2013/04/23	0625 リース料	経費	13,024	651	13,675
	00001003 鉄塔整備	2013/05/09	0628 その他	経費	18,857	943	19,800
	00001003 鉄塔整備	2013/05/15	0510 材料費	材料費	80,000	4,000	84,000
	00001003 鉄塔整備	2013/05/21	0590 外注費	外注費	180,000	9,000	189,000
	00001002 駐車場整備	2013/05/31	0628 その他	経費	6,000	300	6,300
	00001002 駐車場整備	2013/05/31	0543 特殊作業員	労務費	50,000	2,500	52,500
	00001003 鉄塔整備	2013/06/10	0628 その他	経費	114,286	5,714	120,000

仕入先・外注先別原価一覧表

仕入先	工事名	日付	原価名	内訳	金額	消費税	税込金額
42001 日新建設	00001002 駐車場整備	2013/04/22	0590 外注費	外注費	200,000	10,000	210,000
	00001003 鉄塔整備	2013/04/30	0547 磯崎	労務費	30,000	1,500	31,500
	00001003 鉄塔整備	2013/05/14	0513 電材品	材料費	23,800	1,190	24,990
	00001003 鉄塔整備	2013/05/20	0590 外注費	外注費	30,000	1,500	31,500
	00001003 鉄塔整備	2013/05/27	0628 その他	経費	14,286	714	15,000
	00001001 舗装工事	2013/06/04	0628 その他	経費	5,714	286	6,000
	00001002 駐車場整備	2013/06/17	0542 アルバイト	労務費	80,000	4,000	84,000
	00001001 舗装工事	2013/06/20	0513 電材品	材料費	16,000	800	16,800
	00002014 消防無線移設工事	2013/07/02	0513 電材品	材料費	2,404	120	2,524
	00001003 鉄塔整備	2013/07/16	0540 普通作業員	労務費	60,000	3,000	63,000
	00001003 鉄塔整備	2013/07/26	0590 外注費	外注費	52,000	2,600	54,600
計					634,204	31,710	665,914
42002 日本商事	00001002 駐車場整備	2013/04/15	0590 外注費	外注費	300,000	15,000	315,000
	00001001 舗装工事	2013/04/22	0590 外注費	外注費	200,000	10,000	210,000
	00001003 鉄塔整備	2013/05/07	0550 園木	労務費	60,000	3,000	63,000
	00001003 鉄塔整備	2013/05/14	0590 外注費	外注費	400,000	20,000	420,000
	00001002 駐車場整備	2013/05/21	0542 アルバイト	労務費	40,000	2,000	42,000
	00001003 鉄塔整備	2013/06/06	0512 鉄筋	材料費	6,700	335	7,035
	00001001 舗装工事	2013/06/20	0545 為末	労務費	310,000	15,500	325,500
	00001002 駐車場整備	2013/07/27	0628 その他	経費	14,286	714	15,000
	00001001 舗装工事	2013/07/31	0542 アルバイト	労務費	150,000	7,500	157,500
計					1,480,986	74,049	1,555,035
99999 その他仕入先・外注先	00001003 鉄塔整備	2013/06/10	0590 外注費	外注費	444,000	22,200	466,200
計					444,000	22,200	466,200
合計					19,736,542	970,825	20,707,367