

工事マスター一覧表

2023年5月11日

1/1 ページ

工事コード	工事名	発注先名/工事場所	担当者/完成年月日
10000000	ホウコウ	500100 大垣市土木事務所	1500 小森重雄
	舗装工事	御領地域	2022/08/31
1002	チュウシャクヨウ化	430020 ローセン	4100 中川弘美
	駐車場整備	堺市広陵	2022/05/31
1003	テツク化	530030 ソフトダンク	3100 田中伸一
	鉄塔整備	富士山山中	
1004	カンシカメセツチコウ	200400 池之上通信機器販売	7101 山本太郎
	監視カメラ設置工事	市街地	
1007	ナイウコウ	400600 清水建設	0200 石橋健一
	内装工事	小林邸	
2001	デンセツコウ	400600 清水建設	0200 石橋健一
	電気設備工事	〇〇小学校体育館	
2002	コウエンコウ (ジドウコウ)	400600 清水建設	6100 牧寺功
	公園工事(児童公園)	函館市郊外	
2003	カノコウ (シヨウ)	400600 清水建設	6100 牧寺功
	河川工事(除草)	宇治川周辺	
2004	ドウライコウ	400600 清水建設	6200 野洲恵一
	道路ライン工事	県道218号線	
2005	カタイコウ	400600 清水建設	6100 牧寺功
	解体工事	〇〇宅	
2006	ホウコウ	500100 大垣市土木事務所	1500 小森重雄
	舗道工事	国道3号舗道	
2008	ガードレールコウ	400600 清水建設	0200 石橋健一
	ガードレール工事	県道57号	
2013	ビルデンセツコウ	500100 大垣市土木事務所	0200 石橋健一
	ビル電気設備工事	〇〇ビル	
2014	ショウボウムセンイコウ	400600 清水建設	0200 石橋健一
	消防無線移設工事	オフィス〇〇	
A8888888	テストコウ メイA8888888	530010 福岡市	4100 中川弘美
	テスト工事名A8888888	テスト工事場所A8888888	
A9999999	テストコウ メイA9999999	530010 福岡市	4100 中川弘美
	テスト工事名A9999999	テスト工事場所A9999999	

工 事 台 帳 【総括表】

[完成工事]

2023年5月13日

工事コード	10000000	発注者	500100 大垣市土木事務所
工事名	舗装工事	契約期間	2022年4月1日 ~ 2022年8月31日
工事場所	御領地域	変更期間	~
担当者	1500 小森重雄	完成年月日	2022年8月31日

工事高	8,800,000	内消費税	800,000	本 体	8,000,000
-----	-----------	------	---------	-----	-----------

科 目 名	実行予算 (税抜)	実績 (税抜)	差 (実績-予算)
工 事 高	8,000,000	2,727,273	5,272,727
工 事 原 価	材料費	1,000,000	95,770
	労務費	800,000	1,970,000
	外注費	4,600,000	3,539,000
	経 費	940,000	491,045
	計	7,340,000	6,095,815
粗利益	660,000	1,904,185	1,244,185
利益率	8.25 %	23.80 %	
特記事項	災害復旧工事		

[入金実績表(税込)]

日 付	金 額	累 計	摘 要
2022/06/30	1,000,000	1,000,000	中間金の一部
2022/07/31	1,500,000	2,500,000	
2022/08/31	500,000	3,000,000	銀行
残 高	5,800,000		

工事原価明細表

工事名 10000000 舗装工事

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	品名
2022/04/04	カラス除け	3,040				3,040	210003 関東セメント	12101 材料費(代表)
2022/04/05					5,291	5,291	310001 坂田測量	42128 その他
2022/04/15				500,000		500,000	210003 関東セメント	32590 外注費
2022/04/15				568,000		568,000	230001 久保田建材	32590 外注費
2022/04/17			120,000			120,000	210001 関西重機	20101 アルバイト
2022/04/22				200,000		200,000	520002 日本商事	32590 外注費
2022/04/24					48,677	48,677	330001 杉下電気	42128 その他
2022/04/30			30,000			30,000	320002 島田販売	20545 為末(外注)
	月計	3,040	150,000	1,268,000	53,968	1,475,008		
	累計	3,040	150,000	1,268,000	53,968	1,475,008		
2022/05/01					6,945	6,945	310001 坂田測量	42128 その他
2022/05/07			60,000			60,000	410002 橋重機	20543 特殊作業員
2022/05/14				690,000		690,000	150002 大山建設	32590 外注費
2022/05/15					4,506	4,506	210003 関東セメント	42158 その他
2022/05/16	システムサービス			800,000		800,000	320002 島田販売	32590 外注費
2022/05/21			180,000			180,000	150002 大山建設	20543 特殊作業員
2022/05/21		1,914				1,914	210003 関東セメント	12101 材料費(代表)
2022/05/28					46,265	46,265	150002 大山建設	42128 その他
2022/05/31			150,000			150,000	510001 生コン販売	20545 為末(外注)
2022/05/31			120,000			120,000	210003 関東セメント	20101 アルバイト
	月計	1,914	510,000	1,490,000	57,716	2,059,630		
	累計	4,954	660,000	2,758,000	111,684	3,534,638		
2022/06/04					5,291	5,291	520001 日新建設	42128 その他
2022/06/07				108,000		108,000	150002 大山建設	32590 外注費
2022/06/11				150,000		150,000	210003 関東セメント	32590 外注費

工事原価明細表

工事名 10000000 舗装工事

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	品名
2022/06/13	ユニマット				6,945	6,945	330001 杉下電気	42128 その他
2022/06/17			150,000			150,000	310001 坂田測量	20101 アルバイト
2022/06/20		14,815				14,815	520001 日新建設	13403 電材品
2022/06/20			310,000			310,000	520002 日本商事	20545 為末(外注)
2022/06/24	アスクル				2,470	2,470	210003 関東セメント	42128 その他
2022/06/26		5,556				5,556	510001 生コン販売	13403 電材品
2022/06/30			300,000			300,000	210003 関東セメント	20543 特殊作業員
	月計	20,371	760,000	258,000	14,706	1,053,077		
	累計	25,325	1,420,000	3,016,000	126,390	4,587,715		
2022/07/01					179,630	179,630	150002 大山建設	42128 その他
2022/07/01				223,000		223,000	210003 関東セメント	32590 外注費
2022/07/01		9,603				9,603	330001 杉下電気	12101 材料費(代表)
2022/07/01		28,573				28,573	310001 坂田測量	13403 電材品
2022/07/06	置き薬				2,825	2,825	210003 関東セメント	42128 その他
2022/07/12				100,000		100,000	330001 杉下電気	32590 外注費
2022/07/16			30,000			30,000	510001 生コン販売	20540 普通作業員
2022/07/16			50,000			50,000	310001 坂田測量	20101 アルバイト
2022/07/16			210,000			210,000	210003 関東セメント	20543 特殊作業員
2022/07/17	混合燃料ほか	1,815				1,815	310001 坂田測量	12101 材料費(代表)
2022/07/17				200,000		200,000	210001 関西重機	32590 外注費
2022/07/17	パソコン、脇机				119,237	119,237	410002 橘重機	42128 その他
2022/07/18	ポリ袋	454				454	410002 橘重機	12101 材料費(代表)
2022/07/31			150,000			150,000	210001 関西重機	20540 普通作業員
2022/07/31			30,000			30,000	210003 関東セメント	20540 普通作業員
2022/07/31			30,000			30,000	520002 日本商事	20101 アルバイト

工事原価明細表

工事名 10000000 舗装工事

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	品名
2022/07/31			50,000			50,000	150002 大山建設	20543 特殊作業員
	月計	40,445	550,000	523,000	301,692	1,415,137		
	累計	65,770	1,970,000	3,539,000	428,082	6,002,852		
2022/08/01	測定器校正				62,963	62,963	150002 大山建設	42128 その他
2022/08/22	ラワン材	30,000				30,000	150002 大山建設	11501 合板
	月計	30,000			62,963	92,963		
	累計	95,770	1,970,000	3,539,000	491,045	6,095,815		

工事原価明細表

工事名 1002 駐車場整備

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	品名
2022/04/06	養生テープ	1,101				1,101	330001 杉下電気	12101 材料費(代表)
2022/04/15				300,000		300,000	520002 日本商事	32590 外注費
2022/04/15				500,000		500,000	310001 坂田測量	32590 外注費
2022/04/17			60,000			60,000	310001 坂田測量	20101 アルバイト
2022/04/17					3,131	3,131	230001 久保田建材	42128 その他
2022/04/19				109,000		109,000	410002 橘重機	32590 外注費
2022/04/22				200,000		200,000	520001 日新建設	32590 外注費
2022/04/30			150,000			150,000	310001 坂田測量	20101 アルバイト
	月計	1,101	210,000	1,109,000	3,131	1,323,232		
	累計	1,101	210,000	1,109,000	3,131	1,323,232		
2022/05/12					37,038	37,038	310001 坂田測量	42128 その他
2022/05/21			40,000			40,000	520002 日本商事	20101 アルバイト
2022/05/21			30,000			30,000	150002 大山建設	20543 特殊作業員
2022/05/27		70,547				70,547	510001 生コン販売	12101 材料費(代表)
2022/05/31			80,000			80,000	330001 杉下電気	20101 アルバイト
2022/05/31			50,000			50,000	210001 関西重機	20543 特殊作業員
2022/05/31			90,000			90,000	210003 関東セメント	20544 織田(外注)
2022/05/31					5,556	5,556	210001 関西重機	42128 その他
	月計	70,547	290,000		42,594	403,141		
	累計	71,648	500,000	1,109,000	45,725	1,726,373		
2022/06/17			80,000			80,000	520001 日新建設	20101 アルバイト
2022/06/20					101,852	101,852	150002 大山建設	42128 その他
2022/06/30			30,000			30,000	150002 大山建設	20545 為末(外注)
	月計		110,000		101,852	211,852		
	累計	71,648	610,000	1,109,000	147,577	1,938,225		

工事原価明細表

工事名 1002 駐車場整備

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	品名
2022/07/06					68,784	68,784	210001 関西重機	42128 その他
2022/07/16			50,000			50,000	230001 久保田建材	20540 普通作業員
2022/07/16			100,000			100,000	210001 関西重機	20101 アルバイト
2022/07/16			80,000			80,000	210001 関西重機	20543 特殊作業員
2022/07/24					13,228	13,228	230001 久保田建材	42128 その他
2022/07/27					13,228	13,228	042002	42128 その他
2022/07/31			20,000			20,000	230001 久保田建材	20540 普通作業員
2022/07/31			50,000			50,000	320002 島田販売	20101 アルバイト
	月計		300,000		95,240	395,240		
	累計	71,648	910,000	1,109,000	242,817	2,333,465		
2022/08/05	布テープ他				1,852	1,852	230001 久保田建材	42128 その他
	月計				1,852	1,852		
	累計	71,648	910,000	1,109,000	244,669	2,335,317		

工事原価明細表

工事名 1003 鉄塔整備

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	品名
2022/04/06	ボンゴ	10,000				10,000	410002 橘重機	12101 材料費(代表)
2022/04/09	インク				17,461	17,461	310001 坂田測量	42128 その他
2022/04/21				171,015		171,015	510001 生コン販売	32590 外注費
2022/04/23					12,060	12,060	210001 関西重機	48225 リース料
2022/04/24		6,925				6,925	310001 坂田測量	13403 電材品
2022/04/30			90,000			90,000	230001 久保田建材	20540 普通作業員
2022/04/30			30,000			30,000	230001 久保田建材	20545 為末(外注)
2022/04/30			210,000			210,000	410002 橘重機	20546 中松
2022/04/30			30,000			30,000	520001 日新建設	20547 磯崎
2022/04/30			270,000			270,000	210003 関東セメント	20548 山森
	月計	16,925	630,000	171,015	29,521	847,461		
	累計	16,925	630,000	171,015	29,521	847,461		
2022/05/02	合鍵	1,412				1,412	320002 島田販売	12101 材料費(代表)
2022/05/06	キーケース	1,365				1,365	310001 坂田測量	12101 材料費(代表)
2022/05/07	合鍵	34,392				34,392	510001 生コン販売	12101 材料費(代表)
2022/05/07			60,000			60,000	520002 日本商事	20550 園木
2022/05/09	クレトップ	7,871				7,871	210003 関東セメント	13401 鉄筋
2022/05/09	エンジニアサービス			150,000		150,000	150002 大山建設	32590 外注費
2022/05/09	カーナビ				17,461	17,461	210001 関西重機	42128 その他
2022/05/10		3,528				3,528	230001 久保田建材	12101 材料費(代表)
2022/05/14		1,500				1,500	510001 生コン販売	12101 材料費(代表)
2022/05/14	デジタルマルチメータ	22,038				22,038	520001 日新建設	13403 電材品
2022/05/14				130,000		130,000	320002 島田販売	32590 外注費
2022/05/14				260,000		260,000	410002 橘重機	32590 外注費
2022/05/14				400,000		400,000	520002 日本商事	32590 外注費

工事原価明細表

工事名 1003 鉄塔整備

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	品名
2022/05/14				274,000		274,000	330001 杉下電気	32590 外注費
2022/05/15		74,075				74,075	210001 関西重機	12101 材料費(代表)
2022/05/16				50,000		50,000	330001 杉下電気	32590 外注費
2022/05/16					462,223	462,223	230001 久保田建材	48225 リース料
2022/05/20				30,000		30,000	520001 日新建設	32590 外注費
2022/05/20					44,445	44,445	510001 生コン販売	48225 リース料
2022/05/21		2,470				2,470	320002 島田販売	12101 材料費(代表)
2022/05/21				180,000		180,000	210001 関西重機	32590 外注費
2022/05/21			150,000			150,000	230001 久保田建材	20546 中松
2022/05/21				260,000		260,000	021001	32590 外注費
2022/05/22				30,000		30,000	013001	32590 外注費
2022/05/24		19,000				19,000	320002 島田販売	13401 鉄筋
2022/05/27					13,228	13,228	520001 日新建設	42128 その他
2022/05/31			240,000			240,000	310001 坂田測量	20547 磯崎
2022/05/31		8,334				8,334	330001 杉下電気	12101 材料費(代表)
2022/05/31			180,000			180,000	320002 島田販売	20540 普通作業員
	月計	175,985	630,000	1,764,000	537,357	3,107,342		
	累計	192,910	1,260,000	1,935,015	566,878	3,954,803		
2022/06/01	システムサービス			600,000		600,000	410002 橘重機	32590 外注費
2022/06/06		6,204				6,204	520002 日本商事	13401 鉄筋
2022/06/10				444,000		444,000	990000 その他仕入先・外注先	32590 外注費
2022/06/10	ボンゴ車検				105,821	105,821	210001 関西重機	42128 その他
2022/06/12	バンド	307				307	320002 島田販売	12101 材料費(代表)
2022/06/12		277,778				277,778	310001 坂田測量	12101 材料費(代表)
2022/06/14	年会費				2,645	2,645	510001 生コン販売	42128 その他

工事原価明細表

工事名 1003 鉄塔整備

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	品名
2022/06/17			300,000			300,000	210001 関西重機	20547 磯崎
2022/06/17			300,000			300,000	150002 大山建設	20548 山森
2022/06/17			360,000			360,000	022002	20546 中松
2022/06/21	道路許可申請書作成			70,000		70,000	210001 関西重機	32590 外注費
2022/06/30			60,000			60,000	210003 関東セメント	20540 普通作業員
2022/06/30			270,000			270,000	320002 島田販売	20548 山森
2022/06/30			300,000			300,000	330001 杉下電気	20546 中松
2022/06/30			150,000			150,000	150002 大山建設	20547 磯崎
	月計	284,289	1,740,000	1,114,000	108,466	3,246,755		
	累計	477,199	3,000,000	3,049,015	675,344	7,201,558		
2022/07/05	VFFコード	8,432				8,432	150002 大山建設	12101 材料費(代表)
2022/07/06			60,000			60,000	520001 日新建設	20540 普通作業員
2022/07/13				18,000		18,000	410002 橋重機	32590 外注費
2022/07/16			20,000			20,000	310001 坂田測量	20101 アルバイト
2022/07/16				50,000		50,000	150002 大山建設	32590 外注費
2022/07/22					3,241	3,241	150002 大山建設	42128 その他
2022/07/23				120,000		120,000	150002 大山建設	32590 外注費
2022/07/24	ダイキン			29,910		29,910	320002 島田販売	32590 外注費
2022/07/26				32,000		32,000	330001 杉下電気	32590 外注費
2022/07/26				52,000		52,000	520001 日新建設	32590 外注費
2022/07/26	照明回路修繕			120,000		120,000	410002 橋重機	32590 外注費
2022/07/29					21,297	21,297	150002 大山建設	42128 その他
2022/07/30		926				926	210003 関東セメント	12101 材料費(代表)
2022/07/30		7,443				7,443	210001 関西重機	12101 材料費(代表)
2022/07/30			20,000			20,000	210001 関西重機	20101 アルバイト

工事原価明細表

工事名 1003 鉄塔整備

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	品名
2022/07/31			30,000			30,000	013001	20540 普通作業員
2022/07/31			30,000			30,000	150002 大山建設	20540 普通作業員
	月計	16,801	160,000	421,910	24,538	623,249		
	累計	494,000	3,160,000	3,470,925	699,882	7,824,807		
2022/08/02	ユニック			50,000		50,000	210001 関西重機	32590 外注費
	月計			50,000		50,000		
	累計	494,000	3,160,000	3,520,925	699,882	7,874,807		

工事原価明細表

工事名 1007 内装工事

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	品名
2022/06/30			20,000			20,000	150002 大山建設	20550 園木
	月計		20,000			20,000		
	累計		20,000			20,000		

工事原価明細表

工事名 2001 電気設備工事

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	品名
2022/04/01		1,000				1,000	210001 関西重機	13401 鉄筋
	月計	1,000				1,000		
	累計	1,000				1,000		

工事原価明細表

工事名 2004 道路ライン工事

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	品名
2022/04/19				735,931		735,931	022002	32590 外注費
	月計			735,931		735,931		
	累計			735,931		735,931		

工事原価明細表

工事名 A8888888 テスト工事名A8888888

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	品名
2022/05/02	テスト備考	50,000				50,000	150002 大山建設	12101 材料費(代表)
	月計	50,000				50,000		
	累計	50,000				50,000		

工事原価明細表

工事名 A9999999 テスト工事名A9999999

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	品名
2022/05/03	テスト備考	11,111				11,111	999998 テスト仕入先名9999998	11501 合板
2022/05/03	あああ	1				1	999998 テスト仕入先名9999998	11501 合板
2022/05/03	ああああ	2,000				2,000	999999 テスト仕入先名9999999	11501 合板
	月計	13,112				13,112		
	累計	13,112				13,112		

工事原価明細別集計表

工事名 10000000 舗装工事

内訳区分	原価名	科目金額
材料		95,770
	11501 合板	30,000
	12101 材料費(代表)	16,826
	13403 電材品	48,944
労務		1,970,000
	20101 アルバイト	470,000
	20540 普通作業員	210,000
	20543 特殊作業員	800,000
20545 為末(外注)	490,000	
外注		3,539,000
	32590 外注費	3,539,000
経費		491,045
	42128 その他	486,539
	42158 その他	4,506
	合計金額	6,095,815

工事原価明細別集計表

工事名 1002 駐車場整備

内訳区分	原価名	科目金額
材料		71,648
	12101 材料費(代表)	71,648
労務		910,000
	20101 アルバイト	560,000
	20540 普通作業員	70,000
	20543 特殊作業員	160,000
	20544 織田(外注)	90,000
	20545 為末(外注)	30,000
外注		1,109,000
	32590 外注費	1,109,000
経費		244,669
	42128 その他	244,669
	合計金額	2,335,317

工事原価明細別集計表

工事名 1003 鉄塔整備

内訳区分	原価名	科目金額
材料		494,000
	12101 材料費(代表)	431,962
	13401 鉄筋	33,075
	13403 電材品	28,963
労務		3,160,000
	20101 アルバイト	40,000
	20540 普通作業員	450,000
	20545 為末(外注)	30,000
	20546 中松	1,020,000
	20547 磯崎	720,000
	20548 山森	840,000
20550 園木	60,000	
外注		3,520,925
	32590 外注費	3,520,925
経費		699,882
	42128 その他	181,154
	48225 リース料	518,728
	合計金額	7,874,807

工事原価明細別集計表

工事名 1007 内装工事

内訳区分	原価名	科目金額
労務		20,000
	20550 園木	20,000
	合計金額	20,000

工事原価明細別集計表

工事名 2001 電気設備工事

内訳区分	原価名	科目金額
材料		1,000
	13401 鉄筋	1,000
	合計金額	1,000

工事原価明細別集計表

工事名 2004 道路ライン工事

内訳区分	原価名	科目金額
外注		735,931
	32590 外注費	735,931
	合計金額	735,931

工事原価明細別集計表

工事名 A8888888 テスト工事名A8888888

内訳区分	原価名	科目金額
材料		50,000
	12101 材料費(代表)	50,000
	合計金額	50,000

工事原価明細別集計表

工事名 A9999999 テスト工事名A9999999

内訳区分	原価名	科目金額
材料		13,112
	11501 合板	13,112
	合計金額	13,112

工事コード
工事開始日指定

完成日 指定なし
発注者

完成年月日
担当者

工事一覧表

2023年5月11日 1/2 ページ

No	工事コード/工事名		契約期間	工事高	材料費(予算)	労務費(予算)	外注費(予算)	経費(予算)	粗利益
	担当者名	発注者名	完成年月日	工事原価計	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	粗利益率
1	10000000 舗装工事		2022/04/01 ~ 2022/08/31	8,000,000	1,000,000	800,000	4,600,000	940,000	1,904,185
	1500 小森重雄	500100 大垣市土木	2022/08/31	6,095,815	95,770	1,970,000	3,539,000	491,045	23.8
2	1002 駐車場整備		2022/04/01 ~ 2022/05/31	3,000,000	900,000	600,000	800,000	200,000	664,683
	4100 中川弘美	430020 ローセン	2022/05/31	2,335,317	71,648	910,000	1,109,000	244,669	22.2
完成工事合計				11,000,000	1,900,000	1,400,000	5,400,000	1,140,000	2,568,868
				8,431,132	167,418	2,880,000	4,648,000	735,714	23.4
1	1003 鉄塔整備		2022/04/25 ~ 2022/04/25	8,000,000	1,500,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	125,193
	3100 田中伸一	530030 ソフトダンク		7,874,807	494,000	3,160,000	3,520,925	699,882	
2	1004 監視カメラ設置工事		2022/04/01 ~ 2022/07/31	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
	7101 山本太郎	200400 池之上通信		0					
3	1007 内装工事		2022/06/01 ~ 2022/06/20	1,000,000	250,000	300,000	100,000	200,000	980,000
	0200 石橋健一	400600 清水建設		20,000		20,000			
4	2001 電気設備工事		2022/07/22 ~ 2022/08/30	3,000,000	1,200,000	500,000	700,000	300,000	2,999,000
	0200 石橋健一	400600 清水建設		1,000	1,000				
5	2002 公園工事(児童公園)		2022/05/01 ~ 2022/06/30	3,000,000	900,000	800,000	800,000	300,000	3,000,000
	6100 牧寺功	400600 清水建設		0					
6	2003 河川工事(除草)		2022/04/02 ~ 2022/04/30	2,000,000	200,000	900,000	200,000	300,000	2,000,000
	6100 牧寺功	400600 清水建設		0					
7	2004 道路ライン工事		2022/04/02 ~ 2022/04/30	800,000	200,000	250,000	300,000	100,000	64,069
	6200 野洲恵一	400600 清水建設		735,931			735,931		
8	2005 解体工事		2022/06/01 ~ 2022/06/30	600,000	0	0	0	0	600,000
	6100 牧寺功	400600 清水建設		0					
9	2006 舗道工事		2022/02/01 ~ 2022/02/28	300,000	0	0	0	0	300,000
	1500 小森重雄	500100 大垣市土木		0					

工事一覧表

2023年5月11日

2/2 ページ

No	工事コード/工事名		契約期間	工事高	材料費(予算)	労務費(予算)	外注費(予算)	経費(予算)	粗利益
	担当者名	発注者名	完成年月日	工事原価計	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	粗利益率
10	2008	ガードレール工事	2022/07/01 ~ 2023/10/31	3,636,364	0	0	0	0	3,636,364
	0200	石橋健一 400600 清水建設		0					
11	2013	ビル電気設備工事	2022/08/01 ~ 2023/09/30	700,000	0	0	0	0	700,000
	0200	石橋健一 500100 大垣市土木		0					
12	2014	消防無線移設工事	2021/12/01 ~ 2022/03/31	1,530,000	0	0	0	0	1,530,000
	0200	石橋健一 400600 清水建設		0					
13	A8888888	テスト工事名A8888888	2022/05/01 ~ 2022/05/31	500,000	0	0	0	0	450,000
	4100	中川弘美 530010 福岡市		50,000	50,000				
14	A9999999	テスト工事名A9999999	2022/05/02 ~ 2022/05/31	7,000,000	0	0	0	0	6,986,888
	4100	中川弘美 530010 福岡市		13,112	13,112				
未成工事合計				34,066,364	4,250,000	4,750,000	3,600,000	2,200,000	25,371,514
				8,694,850	558,112	3,180,000	4,256,856	699,882	
完成・未成工事総計				45,066,364	6,150,000	6,150,000	9,000,000	3,340,000	27,940,382
				17,125,982	725,530	6,060,000	8,904,856	1,435,596	

工事総括一覧表

工事		発注者名		工事場所	担当者名		工期	完成日	本体価格	工事原価	粗利		受注金額	請求額	入金率	
コード	名称	コード	名称		コード	名称					金額	率(%)			入金額	率(%)
10000000	舗装工事	500100	大垣市土木事務	御領地域	1500	小森重雄	2022/04/01 ~ 2022/08/31	2022/08/31	8,000,000	6,095,815	1,904,185	23.8%	8,800,000	5,000,000	500,000	5.7%
1002	駐車場整備	430020	ローゼン	堺市広陵	4100	中川弘美	2022/04/01 ~ 2022/05/31	2022/05/31	3,000,000	2,335,317	664,683	22.2%	3,300,000	909,091		
完成工事合計									11,000,000	8,431,132	2,568,868	23.4%	12,100,000	5,909,091	500,000	4.1%
1003	鉄塔整備	530030	ソフトダック	富士山山中	3100	田中伸一	2022/04/25 ~ 2022/04/25		8,000,000	7,874,807	125,193	1.6%	8,800,000			
1004	監視カメラ設置工事	200400	池之上通信機器	市街地	7101	山本太郎	2022/04/01 ~ 2022/07/31		2,000,000				2,200,000			
1007	内装工事	400600	清水建設	小林邸	0200	石橋健一	2022/06/01 ~ 2022/06/20		1,000,000	20,000	980,000	98.0%	1,100,000			
2001	電気設備工事	400600	清水建設	〇〇小学校体育	0200	石橋健一	2022/07/22 ~ 2022/08/30		3,000,000	1,000	2,999,000	#####	3,300,000			
2002	公園工事(児童公園)	400600	清水建設	函館市郊外	6100	牧寺功	2022/05/01 ~ 2022/06/30		3,000,000				3,300,000			
2003	河川工事(除草)	400600	清水建設	宇治川周辺	6100	牧寺功	2022/04/02 ~ 2022/04/30		2,000,000				2,200,000			
2004	道路ライン工事	400600	清水建設	県道218号線	6200	野洲恵一	2022/04/02 ~ 2022/04/30		800,000	735,931	64,069	8.0%	880,000			
2005	解体工事	400600	清水建設	〇〇宅	6100	牧寺功	2022/06/01 ~ 2022/06/30		600,000				660,000			
2006	舗道工事	500100	大垣市土木事務	国道3号舗道	1500	小森重雄	2022/02/01 ~ 2022/02/28		300,000				330,000			
2008	ガードレール工事	400600	清水建設	県道57号	0200	石橋健一	2022/07/01 ~ 2023/10/31		3,636,364				4,000,000			
2013	ビル電気設備工事	500100	大垣市土木事務	〇〇ビル	0200	石橋健一	2022/08/01 ~ 2023/09/30		700,000				770,000			
2014	消防無線移設工事	400600	清水建設	オフィス〇〇	0200	石橋健一	2021/12/01 ~ 2022/03/31		1,530,000				1,683,000			
A8888888	テスト工事名A8888888	530010	福岡市	テスト工事場所A	4100	中川弘美	2022/05/01 ~ 2022/05/31		500,000	50,000	450,000	90.0%	550,000			
A9999999	テスト工事名A9999999	530010	福岡市	テスト工事場所A	4100	中川弘美	2022/05/02 ~ 2022/05/31		7,000,000	13,112	6,986,888	99.8%	7,700,000			
未成工事合計									34,066,364	8,694,850	25,371,514	74.5%	37,473,000			
完成・未成工事総計									45,066,364	17,125,982	27,940,382	62.0%	49,573,000	5,909,091	500,000	1.0%

完成工事原価報告書

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年 12月 31日

(会社名) 株式会社ウイズ

(円)

材料費	167,418
労務費	2,880,000
(うち労務外注費 610,000)	
外注費	4,648,000
経費	779,195
(うち人件費 12,000)	
完成工事原価	<u>8,474,613</u>

仕入先・外注先別原価一覧表

仕入先	工事名	日付	品名	内訳	金額	消費税	税込金額
150002 大山建設	A8888888 テスト工事名A8888888	2022/05/02	12101 材料費(代表)	材料	50,000	5,000	55,000
	1003 鉄塔整備	2022/05/09	32590 外注費	外注	150,000	15,000	165,000
	10000000 舗装工事	2022/05/14	32590 外注費	外注	690,000	69,000	759,000
	10000000 舗装工事	2022/05/21	20543 特殊作業員	労務	180,000	18,000	198,000
	1002 駐車場整備	2022/05/21	20543 特殊作業員	労務	30,000	3,000	33,000
	10000000 舗装工事	2022/05/28	42128 その他	経費	46,265	4,627	50,892
	10000000 舗装工事	2022/06/07	32590 外注費	外注	108,000	10,800	118,800
	1003 鉄塔整備	2022/06/17	20548 山森	労務	300,000		300,000
	1002 駐車場整備	2022/06/20	42128 その他	経費	101,852	10,185	112,037
	1002 駐車場整備	2022/06/30	20545 為末(外注)	労務	30,000	3,000	33,000
	1003 鉄塔整備	2022/06/30	20547 磯崎	労務	150,000		150,000
	1007 内装工事	2022/06/30	20550 園木	労務	20,000	2,000	22,000
	10000000 舗装工事	2022/07/01	42128 その他	経費	179,630	17,963	197,593
	1003 鉄塔整備	2022/07/05	12101 材料費(代表)	材料	8,432	843	9,275
	1003 鉄塔整備	2022/07/16	32590 外注費	外注	50,000	5,000	55,000
	1003 鉄塔整備	2022/07/22	42128 その他	経費	3,241	324	3,565
	1003 鉄塔整備	2022/07/23	32590 外注費	外注	120,000	12,000	132,000
	1003 鉄塔整備	2022/07/29	42128 その他	経費	21,297	2,130	23,427
	10000000 舗装工事	2022/07/31	20543 特殊作業員	労務	50,000	5,000	55,000
	10000000 舗装工事	2022/08/01	42128 その他	経費	62,963	6,296	69,259
	10000000 舗装工事	2022/08/22	11501 合板	材料	30,000	3,000	33,000
	1007 内装工事	2023/05/24	12101 材料費(代表)	材料	23,000	2,300	25,300
計					2,404,680	195,468	2,600,148
210001 関西重機	2001 電気設備工事	2022/04/01	13401 鉄筋	材料	1,000	100	1,100
	10000000 舗装工事	2022/04/17	20101 アルバイト	労務	120,000		120,000
	1003 鉄塔整備	2022/04/23	48225 リース料	経費	12,060	1,206	13,266
	1003 鉄塔整備	2022/05/09	42128 その他	経費	17,461	1,746	19,207
	1003 鉄塔整備	2022/05/15	12101 材料費(代表)	材料	74,075	7,408	81,483
	1003 鉄塔整備	2022/05/21	32590 外注費	外注	180,000	18,000	198,000
	1002 駐車場整備	2022/05/31	20543 特殊作業員	労務	50,000	5,000	55,000
	1002 駐車場整備	2022/05/31	42128 その他	経費	5,556	556	6,112
	1003 鉄塔整備	2022/06/10	42128 その他	経費	105,821	10,582	116,403

仕入先・外注先別原価一覧表

仕入先	工事名	日付	品名	内訳	金額	消費税	税込金額
210001 関西重機	1003 鉄塔整備	2022/06/17	20547 磯崎	労務	300,000		300,000
	1003 鉄塔整備	2022/06/21	32590 外注費	外注	70,000	7,000	77,000
	1002 駐車場整備	2022/07/06	42128 その他	経費	68,784	6,878	75,662
	1002 駐車場整備	2022/07/16	20543 特殊作業員	労務	80,000	8,000	88,000
	1002 駐車場整備	2022/07/16	20101 アルバイト	労務	100,000	10,000	110,000
	10000000 舗装工事	2022/07/17	32590 外注費	外注	200,000	20,000	220,000
	1003 鉄塔整備	2022/07/30	20101 アルバイト	労務	20,000		20,000
	1003 鉄塔整備	2022/07/30	12101 材料費(代表)	材料	7,443	744	8,187
	10000000 舗装工事	2022/07/31	20540 普通作業員	労務	150,000	15,000	165,000
	1003 鉄塔整備	2022/08/02	32590 外注費	外注	50,000	5,000	55,000
計					1,612,200	117,220	1,729,420
210003 関東セメント	10000000 舗装工事	2022/04/04	12101 材料費(代表)	材料	3,040	304	3,344
	10000000 舗装工事	2022/04/15	32590 外注費	外注	500,000	50,000	550,000
	1003 鉄塔整備	2022/04/30	20548 山森	労務	270,000		270,000
	1003 鉄塔整備	2022/05/09	13401 鉄筋	材料	7,871	787	8,658
	10000000 舗装工事	2022/05/15	42158 その他	経費	4,506	451	4,957
	10000000 舗装工事	2022/05/21	12101 材料費(代表)	材料	1,914	191	2,105
	10000000 舗装工事	2022/05/31	20101 アルバイト	労務	120,000	12,000	132,000
	1002 駐車場整備	2022/05/31	20544 織田(外注)	労務	90,000	9,000	99,000
	10000000 舗装工事	2022/06/11	32590 外注費	外注	150,000	15,000	165,000
	10000000 舗装工事	2022/06/24	42128 その他	経費	2,470	247	2,717
	10000000 舗装工事	2022/06/30	20543 特殊作業員	労務	300,000	30,000	330,000
	1003 鉄塔整備	2022/06/30	20540 普通作業員	労務	60,000		60,000
	10000000 舗装工事	2022/07/01	32590 外注費	外注	223,000	22,300	245,300
	10000000 舗装工事	2022/07/06	42128 その他	経費	2,825	283	3,108
	10000000 舗装工事	2022/07/16	20543 特殊作業員	労務	210,000	21,000	231,000
	1003 鉄塔整備	2022/07/30	12101 材料費(代表)	材料	926	93	1,019
	10000000 舗装工事	2022/07/31	20540 普通作業員	労務	30,000	3,000	33,000
計					1,976,552	164,656	2,141,208
230001 久保田建材	10000000 舗装工事	2022/04/15	32590 外注費	外注	568,000	56,800	624,800
	1002 駐車場整備	2022/04/17	42128 その他	経費	3,131	313	3,444
	1003 鉄塔整備	2022/04/30	20540 普通作業員	労務	90,000		90,000

仕入先・外注先別原価一覧表

仕入先	工事名	日付	品名	内訳	金額	消費税	税込金額
230001 久保田建材	1003 鉄塔整備	2022/04/30	20545 為末(外注)	労務	30,000		30,000
	1003 鉄塔整備	2022/05/10	12101 材料費(代表)	材料	3,528	353	3,881
	1003 鉄塔整備	2022/05/16	48225 リース料	経費	462,223	46,222	508,445
	1003 鉄塔整備	2022/05/21	20546 中松	労務	150,000	15,000	165,000
	1002 駐車場整備	2022/07/16	20540 普通作業員	労務	50,000	5,000	55,000
	1002 駐車場整備	2022/07/24	42128 その他	経費	13,228	1,323	14,551
	1002 駐車場整備	2022/07/31	20540 普通作業員	労務	20,000		20,000
	1002 駐車場整備	2022/08/05	42128 その他	経費	1,852	185	2,037
計					1,391,962	125,196	1,517,158
310001 坂田測量	10000000 舗装工事	2022/04/05	42128 その他	経費	50,000	5,000	55,000
	1003 鉄塔整備	2022/04/09	42128 その他	経費	17,461	1,746	19,207
	1002 駐車場整備	2022/04/15	32590 外注費	外注	500,000	50,000	550,000
	1002 駐車場整備	2022/04/17	20101 アルバイト	労務	60,000	6,000	66,000
	1003 鉄塔整備	2022/04/24	13403 電材品	材料	6,925	693	7,618
	1002 駐車場整備	2022/04/30	20101 アルバイト	労務	150,000	15,000	165,000
	10000000 舗装工事	2022/05/01	42128 その他	経費	6,945	695	7,640
	1003 鉄塔整備	2022/05/06	12101 材料費(代表)	材料	1,365	137	1,502
	1002 駐車場整備	2022/05/12	42128 その他	経費	37,038	3,704	40,742
	1003 鉄塔整備	2022/05/31	20547 磯崎	労務	240,000	24,000	264,000
	1003 鉄塔整備	2022/06/12	12101 材料費(代表)	材料	277,778	27,778	305,556
	10000000 舗装工事	2022/06/17	20101 アルバイト	労務	150,000	15,000	165,000
	10000000 舗装工事	2022/07/01	13403 電材品	材料	28,573	2,857	31,430
	10000000 舗装工事	2022/07/16	20101 アルバイト	労務	50,000	5,000	55,000
	1003 鉄塔整備	2022/07/16	20101 アルバイト	労務	20,000		20,000
	10000000 舗装工事	2022/07/17	12101 材料費(代表)	材料	1,815	182	1,997
計					1,597,900	157,792	1,755,692
320001 自社	10000000 舗装工事	2022/08/01	43101 代理人給与	経費	12,000		12,000
	1007 内装工事	2023/05/24	20540 普通作業員	労務	75,000		75,000
計					87,000		87,000
320002 島田販売	10000000 舗装工事	2022/04/30	20545 為末(外注)	労務	30,000	3,000	33,000
	1003 鉄塔整備	2022/05/02	12101 材料費(代表)	材料	1,412	141	1,553
	1003 鉄塔整備	2022/05/14	32590 外注費	外注	130,000	13,000	143,000

仕入先・外注先別原価一覧表

仕入先	工事名	日付	品名	内訳	金額	消費税	税込金額
320002 島田販売	10000000 舗装工事	2022/05/16	32590 外注費	外注	800,000	80,000	880,000
	1003 鉄塔整備	2022/05/21	12101 材料費(代表)	材料	2,470	247	2,717
	1003 鉄塔整備	2022/05/24	13401 鉄筋	材料	19,000	1,900	20,900
	1003 鉄塔整備	2022/05/31	20540 普通作業員	労務	180,000	18,000	198,000
	1003 鉄塔整備	2022/06/12	12101 材料費(代表)	材料	307	31	338
	1003 鉄塔整備	2022/06/30	20548 山森	労務	270,000		270,000
	1003 鉄塔整備	2022/07/24	32590 外注費	外注	29,910	2,991	32,901
	1002 駐車場整備	2022/07/31	20101 アルバイト	労務	50,000		50,000
	1007 内装工事	2023/05/24	12101 材料費(代表)	材料	600,000	60,000	660,000
計					2,113,099	179,310	2,292,409
330001 杉下電気	1002 駐車場整備	2022/04/06	12101 材料費(代表)	材料	1,101	110	1,211
	10000000 舗装工事	2022/04/24	42128 その他	経費	48,677	4,868	53,545
	1003 鉄塔整備	2022/05/14	32590 外注費	外注	274,000	27,400	301,400
	1003 鉄塔整備	2022/05/16	32590 外注費	外注	50,000	5,000	55,000
	1002 駐車場整備	2022/05/31	20101 アルバイト	労務	80,000	8,000	88,000
	1003 鉄塔整備	2022/05/31	12101 材料費(代表)	材料	8,334	833	9,167
	10000000 舗装工事	2022/06/13	42128 その他	経費	6,945	695	7,640
	1003 鉄塔整備	2022/06/30	20546 中松	労務	300,000		300,000
	10000000 舗装工事	2022/07/01	12101 材料費(代表)	材料	9,603	960	10,563
	10000000 舗装工事	2022/07/12	32590 外注費	外注	100,000	10,000	110,000
	1003 鉄塔整備	2022/07/26	32590 外注費	外注	32,000	3,200	35,200
	1007 内装工事	2023/05/24	32590 外注費	外注	350,000	35,000	385,000
計					1,260,660	96,066	1,356,726
410002 橘重機	1003 鉄塔整備	2022/04/06	12101 材料費(代表)	材料	10,000	1,000	11,000
	1002 駐車場整備	2022/04/19	32590 外注費	外注	109,000	10,900	119,900
	1003 鉄塔整備	2022/04/30	20546 中松	労務	210,000		210,000
	10000000 舗装工事	2022/05/07	20543 特殊作業員	労務	60,000	6,000	66,000
	1003 鉄塔整備	2022/05/14	32590 外注費	外注	260,000	26,000	286,000
	1003 鉄塔整備	2022/06/01	32590 外注費	外注	600,000	60,000	660,000
	1003 鉄塔整備	2022/07/13	32590 外注費	外注	18,000	1,800	19,800
	10000000 舗装工事	2022/07/17	42128 その他	経費	119,237	11,924	131,161
	10000000 舗装工事	2022/07/18	12101 材料費(代表)	材料	454	45	499

仕入先・外注先別原価一覧表

仕入先	工事名	日付	品名	内訳	金額	消費税	税込金額
410002 橘重機	1003 鉄塔整備	2022/07/26	32590 外注費	外注	120,000	12,000	132,000
計					1,506,691	129,669	1,636,360
510001 生コン販売	1003 鉄塔整備	2022/04/21	32590 外注費	外注	171,015	17,102	188,117
	1003 鉄塔整備	2022/05/07	12101 材料費(代表)	材料	34,392	3,439	37,831
	1003 鉄塔整備	2022/05/14	12101 材料費(代表)	材料	1,500	150	1,650
	1003 鉄塔整備	2022/05/20	48225 リース料	経費	44,445	4,445	48,890
	1002 駐車場整備	2022/05/27	12101 材料費(代表)	材料	70,547	7,055	77,602
	10000000 舗装工事	2022/05/31	20545 為末(外注)	労務	150,000	15,000	165,000
	1003 鉄塔整備	2022/06/14	42128 その他	経費	2,645	265	2,910
	10000000 舗装工事	2022/06/26	13403 電材品	材料	5,556	556	6,112
	10000000 舗装工事	2022/07/16	20540 普通作業員	労務	30,000	3,000	33,000
計					510,100	51,012	561,112
520001 日新建設	1002 駐車場整備	2022/04/22	32590 外注費	外注	200,000	20,000	220,000
	1003 鉄塔整備	2022/04/30	20547 磯崎	労務	30,000		30,000
	1003 鉄塔整備	2022/05/14	13403 電材品	材料	22,038	2,204	24,242
	1003 鉄塔整備	2022/05/20	32590 外注費	外注	30,000	3,000	33,000
	1003 鉄塔整備	2022/05/27	42128 その他	経費	13,228	1,323	14,551
	10000000 舗装工事	2022/06/04	42128 その他	経費	5,291	529	5,820
	1002 駐車場整備	2022/06/17	20101 アルバイト	労務	80,000	8,000	88,000
	10000000 舗装工事	2022/06/20	13403 電材品	材料	14,815	1,482	16,297
	1003 鉄塔整備	2022/07/06	20540 普通作業員	労務	60,000		60,000
	1003 鉄塔整備	2022/07/26	32590 外注費	外注	52,000	5,200	57,200
計					507,372	41,738	549,110
520002 日本商事	1002 駐車場整備	2022/04/15	32590 外注費	外注	300,000	30,000	330,000
	10000000 舗装工事	2022/04/22	32590 外注費	外注	200,000	20,000	220,000
	1003 鉄塔整備	2022/05/07	20550 園木	労務	60,000		60,000
	1003 鉄塔整備	2022/05/14	32590 外注費	外注	400,000	40,000	440,000
	1002 駐車場整備	2022/05/21	20101 アルバイト	労務	40,000	4,000	44,000
	1003 鉄塔整備	2022/06/06	13401 鉄筋	材料	6,204	620	6,824
	10000000 舗装工事	2022/06/20	20545 為末(外注)	労務	310,000	31,000	341,000
	10000000 舗装工事	2022/07/31	20101 アルバイト	労務	30,000	3,000	33,000
計					1,346,204	128,620	1,474,824

仕入先・外注先別原価一覧表

仕入先	工事名	日付	品名	内訳	金額	消費税	税込金額
990000 その他仕入先・外注先	1003 鉄塔整備	2022/06/10	32590 外注費	外注	444,000	44,400	488,400
計					444,000	44,400	488,400
999997 建材店	ZZZZZZZ 警察署会議室内装工事	2021/12/01	12101 材料費(代表)	材料	500,000	50,000	550,000
	ZZZZZZZ 警察署会議室内装工事	2021/12/01	12101 材料費(代表)	材料	10,000	1,000	11,000
	ZZZZZZZ 警察署会議室内装工事	2021/12/01	20101 アルバイト	労務	120,000		120,000
	ZZZZZZZ 警察署会議室内装工事	2021/12/01	12101 材料費(代表)	材料	10,000	1,000	11,000
計					640,000	52,000	692,000
999998 テスト仕入先名9999998	A9999999 テスト工事名A9999999	2022/05/03	11501 合板	材料	11,111	1,111	12,222
	A9999999 テスト工事名A9999999	2022/05/03	11501 合板	材料	1		1
計					11,112	1,111	12,223
999999 テスト仕入先名999999	A9999999 テスト工事名A9999999	2022/05/03	11501 合板	材料	2,000	200	2,200
計					2,000	200	2,200
合計					17,411,532	1,484,458	18,895,990

支払先別原価明細集計表

2023年5月16日

1/1 ページ

支払先	金額	消費税	税込金額
150002 大山建設	2,381,680	193,168	2,574,848
210001 関西重機	1,612,200	117,220	1,729,420
210003 関東セメント	1,976,552	164,656	2,141,208
230001 久保田建材	1,391,962	125,196	1,517,158
310001 坂田測量	1,597,900	157,792	1,755,692
320001 自社	12,000		12,000
320002 島田販売	1,513,099	119,310	1,632,409
330001 杉下電気	910,660	61,066	971,726
410002 橘重機	1,506,691	129,669	1,636,360
510001 生コン販売	510,100	51,012	561,112
520001 日新建設	507,372	41,738	549,110
520002 日本商事	1,346,204	128,620	1,474,824
990000 その他仕入先・外注先	444,000	44,400	488,400
999998 テスト仕入先名9999998	11,112	1,111	12,223
999999 テスト仕入先名9999999	2,000	200	2,200
合計	15,723,532	1,335,158	17,058,690

支払明細一覧

日付	発注者		内訳					摘要
	コード	名称	現金	小切手	手形	振込	その他	
2022/07/31	150002	大山建設	6,729					領収書発行
2022/07/31	150002	大山建設				990,000		熊本銀行へ振
2022/07/31	150002	大山建設			500,000			60日手形

支払先別支払実績表

2023年5月29日

2/2 ページ

支払先		前回未払残高	今回支払額	今回支払の内訳					今回未払残高
コード	名称			現金	小切手	手形	振込	その他	
830001	郵便局								
910001	脇田内装								
990000	その他仕入先・外注先	488,400							488,400
999997	建材店	681,000							681,000
999998	テスト仕入先名9999998	12,223							12,223
999999	テスト仕入先名9999999	2,200							2,200
合 計		15,811,502	511,697	35,837		475,860			15,299,805

2022年 7月 10000000 舗装工事 社員勤務月報

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
0200 石橋健一	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	42.00	50,400
1500 小森重雄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20.00	24,000
2002 石崎健一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10.00	12,500
2100 坂本龍之介	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.00	15,000
2101 佐藤栄之進	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00	5,000
月計	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	9	0	0	0	12	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	88.00	106,900

2022年 8月 10000000 舗装工事 社員勤務月報

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額	
0200 石橋健一	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.00	19,200
1500 小森重雄	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	9,600
2002 石崎健一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	10,000
2100 坂本龍之介	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.00	7,500
月計	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.00	46,300
現場計	16	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	9	0	0	0	12	12	20	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	126.00	153,200	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
2302 鈴木健一郎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8.00	10,880
3100 田中伸一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	16.00	22,400
4001 遠藤修一郎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8.00	11,200
月計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16	32.00	44,480
現場計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16	32.00	44,480

2022年 5月 A9999999 テスト工事名A9999999 社員勤務月報

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
0200 石橋健一	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.00	12,000
月計	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.00	12,000	
現場計	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.00	12,000	

2021年 12月 ZZZZZZZZ 警察署会議室内装工事 社員勤務月報

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
4100 中川弘美	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	12,000
月計	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	12,000	
現場計	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	12,000	

0200 石橋健一 工事別月別勤務表

1000000 舗装工事

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
2022年 7月	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	42.00	50,400
2022年 8月	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.00	19,200

1007 内装工事

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額	
2023年 5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7.00	8,400

A999999 テスト工事名A9999999

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
2022年 5月	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.00	12,000
合計	8	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	5	0	0	0	8	8	8	0	0	0	8	0	7	0	0	0	0	0	0	8	71.00	90,000

1500 小森重雄 工事別月別勤務表

10000000 舗装工事

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
2022年 7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20.00	24,000
2022年 8月	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	9,600
合計	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	28.00	33,600	

2002 石崎健一 工事別月別勤務表

1000000 舗装工事

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額	
2022年 7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10.00	12,500	
2022年 8月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	10,000
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18.00	22,500	

2100 坂本龍之介 工事別月別勤務表

10000000 舗装工事

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額	
2022年 7月	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.00	15,000
2022年 8月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.00	7,500
合計	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.00	22,500	

2101 佐藤栄之進 工事別月別勤務表

1000000 舗装工事

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額	
2022年 7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00	5,000
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00	5,000

2302 鈴木健一郎 工事別月別勤務表

1002

駐車場整備

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
2022年 7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8.00	10,880
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8.00	10,880	

3100 田中伸一 工事別月別勤務表

1002 駐車場整備

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額	
2022年 7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	16.00	22,400
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	16.00	22,400

4001 遠藤修一郎 工事別月別勤務表

1002 駐車場整備

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額	
2022年 7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8.00	11,200
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8.00	11,200

4100 中川弘美 工事別月別勤務表

ZZZZZZZ 警察署会議室内装工事

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
2021年 12月	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	12,000
合計	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	12,000	

勤務実績表

2023年5月29日

1/1 ページ

担当者名	工事名	時間	金額
0200 石橋健一	10000000 舗装工事	58	69,600
	1007 内装工事	7	8,400
	A9999999 テスト工事名A9999999	6	12,000
小計			90,000
1500 小森重雄	10000000 舗装工事	28	33,600
小計			33,600
2002 石崎健一	10000000 舗装工事	18	22,500
小計			22,500
2100 坂本龍之介	10000000 舗装工事	18	22,500
小計			22,500
2101 佐藤栄之進	10000000 舗装工事	4	5,000
小計			5,000
2302 鈴木健一郎	1002 駐車場整備	8	10,880
小計			10,880
3100 田中伸一	1002 駐車場整備	16	22,400
小計			22,400
4001 遠藤修一郎	1002 駐車場整備	8	11,200
小計			11,200
4100 中川弘美	ZZZZZZZZ 警察署会議室内装工事	8	12,000
小計			12,000
合計			230,080

工事別勤務実績表

2023年5月29日

1/1 ページ

工事名	担当者名	時間	金額
10000000 舗装工事	0200 石橋健一	58	69,600
	1500 小森重雄	28	33,600
	2002 石崎健一	18	22,500
	2100 坂本龍之介	18	22,500
	2101 佐藤栄之進	4	5,000
小計			153,200
1002 駐車場整備	2302 鈴木健一郎	8	10,880
	3100 田中伸一	16	22,400
	4001 遠藤修一郎	8	11,200
小計			44,480
1007 内装工事	0200 石橋健一	7	8,400
小計			8,400
A9999999 テスト工事名A9999999	0200 石橋健一	6	12,000
小計			12,000
ZZZZZZZZ 警察署会議室内装工事	4100 中川弘美	8	12,000
小計			12,000
合計			230,080

2022年 7月 10000000 舗装工事 機材使用月報

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
1000 ワンボックス	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15.00	15,000
1100トラック	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12.00	24,000
1300 ユンボ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00	7,500
月計	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	30.00	46,500	

2022年 8月 10000000 舗装工事 機材使用月報

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額	
1000 ワンボックス	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	5,000
1200 発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00	2,400
1400 高所作業車	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	10,000	
月計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	17,400	
現場計	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	8	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9	40.00	63,900	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
1000 ワンボックス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	5.00	5,000
月計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	5.00	5,000
現場計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	5.00	5,000

2023年 5月 1007 内装工事 機材使用月報

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額	
1000 ワンボックス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00	3,000
月計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3.00	3,000	
現場計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3.00	3,000	

2021年 12月 ZZZZZZZZ 警察署会議室内装工事 機材使用月報

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
1000 ワンボックス	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	2,000
月計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	2,000	
現場計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	2,000	

1000 ワンボックスカー 機材別工事使用表

10000000 舗装工事

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
2022年 7月	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15.00	15,000
2022年 8月	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	5,000

1002 駐車場整備

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額	
2022年 7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	5.00	5,000

1007 内装工事

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
2023年 5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3.00	3,000

ZZZZZZZZ 警察署会議室内装工事

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
2021年 12月	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	2,000
合計	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	3	0	0	2	0	0	0	6	30.00	30,000

1100 トラック 機材別工事使用表

10000000 舗装工事

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
2022年 7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12.00	24,000
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12.00	24,000	

1200 発電機 機材別工事使用表

1000000 舗装工事

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
2022年 8月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00	2,400
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00	2,400	

1300 ユンボ 機材別工事使用表

1000000 舗装工事

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
2022年 7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00	7,500
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00	7,500	

1400 高所作業車 機材別工事使用表

10000000 舗装工事

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計	金額
2022年 8月	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	10,000
合計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	10,000	

機材別使用実績表

2023年5月29日

1/1 ページ

機材名	工事名	時間	金額
1000 ワンボックスカー	10000000 舗装工事	20	20,000
	1002 駐車場整備	5	5,000
	1007 内装工事	3	3,000
	ZZZZZZZZ 警察署会議室内装工事	2	2,000
小計			30,000
1100 トラック	10000000 舗装工事	12	24,000
小計			24,000
1200 発電機	10000000 舗装工事	3	2,400
小計			2,400
1300 ユンボ	10000000 舗装工事	3	7,500
小計			7,500
1400 高所作業車	10000000 舗装工事	2	10,000
小計			10,000
合計			73,900

工事別機材使用実績表

2023年5月29日

1/1 ページ

工事名	機材名	時間	金額
10000000 舗装工事	1000 ワンボックスカー	20	20,000
	1100 トラック	12	24,000
	1200 発電機	3	2,400
	1300 ユンボ	3	7,500
	1400 高所作業車	2	10,000
小計			63,900
1002 駐車場整備	1000 ワンボックスカー	5	5,000
小計			5,000
1007 内装工事	1000 ワンボックスカー	3	3,000
小計			3,000
ZZZZZZZZ 警察署会議室内装工事	1000 ワンボックスカー	2	2,000
小計			2,000
合計			73,900

発注者別入金一覧表

発注者	工事名	伝票日付	入金区分	金額	摘要
400600 清水建設	2008 ガードレール工事	2022/09/30	振込	860,000	
	2008 ガードレール工事	2022/09/30	手形	800,000	30日
計				1,660,000	
430020 ローセン	1002 駐車場整備	2022/10/31	振込	600,000	銀行
計				600,000	
500100 大垣市土木事務所	10000000 舗装工事	2022/06/30	手形	1,000,000	中間金の一部
	10000000 舗装工事	2022/07/31	振込	1,500,000	
	10000000 舗装工事	2022/08/31	振込	500,000	銀行
計				3,000,000	
合計				5,260,000	

請求発行一覧

日付	発注先(請求先)		工事		請求金額		
	コード	名称	コード	名称	本体	消費税	合計
2022/05/31	500100	大垣市土木事務所	10000000	舗装工事	5,000,000	500,000	5,500,000
2022/06/30	430020	ローセン	1002	駐車場整備	909,091	90,909	1,000,000
2022/07/31	400600	清水建設	2005	解体工事	600,000	60,000	660,000
2022/08/31	400600	清水建設	2008	ガードレール工事	2,000,000	200,000	2,200,000

入金明細一覧

日付	発注者		工事		内訳					備考
	コード	名称	コード	名称	現金	小切手	手形	振込	その他	
2022/06/30	500100	大垣市土木事務所	10000000	舗装工事			1,000,000			中間金の一部
2022/07/31	500100	大垣市土木事務所	10000000	舗装工事				1,500,000		
2022/08/31	500100	大垣市土木事務所	10000000	舗装工事				500,000		銀行
2022/09/30	400600	清水建設	2008	ガードレール工事				860,000		
2022/09/30	400600	清水建設	2008	ガードレール工事			800,000			30日
2022/10/31	430020	ローゼン	1002	駐車場整備				600,000		銀行

発注者別未収金一覧表

コード	発注者	コード	工事名	発注金額	請求金額	未請求金額	入金額	請求 - 入金
200400	池之上通信機器販売	1004	監視カメラ設置工事	2,200,000		2,200,000		0
発注者計				2,200,000		2,200,000		0
400600	清水建設	1007	内装工事	1,100,000		1,100,000		0
		2001	電気設備工事	3,300,000		3,300,000		0
		2002	公園工事(児童公園)	3,300,000		3,300,000		0
		2003	河川工事(除草)	2,200,000		2,200,000		0
		2004	道路ライン工事	880,000		880,000		0
		2005	解体工事	660,000	660,000			660,000
		2008	ガードレール工事	4,000,000	2,200,000	1,800,000	1,660,000	540,000
		2014	消防無線移設工事	1,683,000		1,683,000		0
発注者計				17,123,000	2,860,000	14,263,000	1,660,000	1,200,000
430020	ローゼン	1002	駐車場整備	3,300,000	1,000,000	2,300,000	600,000	400,000
発注者計				3,300,000	1,000,000	2,300,000	600,000	400,000
500100	大垣市土木事務所	10000000	舗装工事	8,800,000	5,500,000	3,300,000	3,000,000	2,500,000
		2006	舗道工事	330,000		330,000		0
		2013	ビル電気設備工事	770,000		770,000		0
発注者計				9,900,000	5,500,000	4,400,000	3,000,000	2,500,000
530010	福岡市	55555555	テスト工事	5,500,000		5,500,000		0
		A8888888	テスト工事名A8888888	550,000		550,000		0
		A9999999	テスト工事名A9999999	7,700,000		7,700,000		0
		ZZZZZZZZ	警察署会議室内装工事	1,650,000		1,650,000		0
発注者計				15,400,000		15,400,000		0
530030	ソフトバンク	1003	鉄塔整備	8,800,000		8,800,000		0

発注者別未収金一覧表

2023年5月29日 2/2 ページ

コード	発注者	コード	工事名	発注金額	請求金額	未請求金額	入金額	請求 - 入金
			発注者計	8,800,000		8,800,000		0
			合計	56,723,000	9,360,000	47,363,000	5,260,000	4,100,000

請求入金実績一覧表

コード	発注者	コード	工事名	コード	担当者	工期	完成日	発注金額	請求額	入金額	回収率	現金	小切手	手形	振込	その他
400600	清水建設	2005	解体工事	6100	牧寺功	2022/06/01 ~ 2022/06/30	2022/06/30	660,000	660,000		0.0%					
		2008	ガードレール工事	0200	石橋健一	2022/07/01 ~ 2023/10/31	2023/10/31	4,000,000	2,200,000	1,660,000	41.5%			800,000	860,000	
発注者計								4,660,000	2,860,000	1,660,000	35.6%			800,000	860,000	
430020	ローゼン	1002	駐車場整備	4100	中川弘美	2022/04/01 ~ 2022/05/31	2022/05/31	3,300,000	1,000,000	600,000	18.2%				600,000	
発注者計								3,300,000	1,000,000	600,000	18.2%				600,000	
500100	大垣市土木事務所	10000000	舗装工事	1500	小森重雄	2022/04/01 ~ 2022/08/31	2022/08/31	8,800,000	5,500,000	3,000,000	34.1%			1,000,000	2,000,000	
発注者計								8,800,000	5,500,000	3,000,000	34.1%			1,000,000	2,000,000	
合計								16,760,000	9,360,000	5,260,000	31.4%			1,800,000	3,460,000	